

Gefördert durch:



Bundesministerium  
für Digitales  
und Verkehr



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR INNERES, DIGITALISIERUNG UND MIGRATION



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband

Projekträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



VDI|VDE|IT



TÜVRheinland®  
Genau. Richtig.

## FTTB Ausbau im Gewerbegebiet Dilsberger Straße in Neckargemünd

Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar führt im Gewerbegebiet Dilsberger Straße in Neckargemünd einen FTTB-Ausbau durch. Die dort ansässigen Gewerbebetriebe sollen hierdurch an das hochleistungsfähige Glasfasernetz angeschlossen werden.

Die Bauleistung umfasst sämtliche Tiefbauarbeiten zur Herstellung der Leerrohrtrasse inkl. Kabelzug- und Montagearbeiten sowie die Vorstreckungen der Hausanschlüsse bis zum jeweiligen Gebäude.

Der Ausbau erfolgt in der Dilsberger Straße (K 4200).

Der FTTB-Ausbau im Gewerbegebiet wird mit Mitteln aus dem aktuellen „Förderprogramm Breitbandausbau Gewerbegebiete“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie über eine Ko-Finanzierung durch das Land Baden-Württemberg gefördert.

Dem Bauvorhaben ist ein erstes öffentliches Ausschreibungsverfahren nach VOB vorausgegangen, dieses blieb jedoch ohne Ergebnis. Die Baumaßnahme wurde mit angepassten Ausführungszeiten nochmals beschränkt ausgeschrieben. Die Firma Johann Schuler & Sohn GmbH & CO KG, Mosbach erhielt als wirtschaftlichster Bieter nun den Zuschlag für den Ausbau des Gewerbegebietes.

Mit den Bauarbeiten soll im Januar 2021 begonnen werden, die geplante Bauzeit beträgt ca. 6 Monate.

### 1. Baufortschritt im Gewerbegebiet Dilsberger Straße in Neckargemünd - Keine großen Verzögerungen durch lange Frostperiode -

Aufgrund der lange anhaltenden Frostperiode konnten die Tiefbauarbeiten erst im März 2021 begonnen werden. Doch auch die Zeit davor wurde von den Projektverantwortlichen sinnvoll genutzt. So wurden die Trassen für die möglichen Hausanschlüsse mit den Grundstückseigentümern und der Baufirma abgestimmt und festgelegt.

Die Hausanschlüsse auf der Südseite der Kreisstraße werden in zwei Bauabschnitten realisiert, um jeweils nur eine halbseitige Straßensperrung durchführen zu müssen.

Der Bau der Zuführungstrasse in das Gewerbegebiet erfolgt größtenteils im Grünstreifen. An den Stellen, bei denen doch der Radweg tangiert werden muss, wird die Oberfläche auf der gesamten Breite gefräst um im Anschluss wieder eine einheitliche bituminöse Oberfläche herzustellen.

## **2. Baufortschritt im Gewerbegebiet Dilsberger Straße in Neckargemünd**

### **- Tiefbauarbeiten und Kabelzug in den letzten Zügen -**

Die Tiefbauarbeiten und der Kabelzug konnten bereits in großen Teilen fertig gestellt werden. Der Radweg, auf der Neckarsüdseite, im Bereich der Baumaßnahme hat einen neuen bituminösen Deckenbelag auf voller Breite erhalten

Aktuell laufen lediglich einzelne Nacharbeiten. Auch die Hausanschlüsse konnten sowohl tiefbautechnisch fertiggestellt als auch mit Glasfaserkabel bestückt werden.

## **3. Baufortschritt im Gewerbegebiet Dilsberger Straße in Neckargemünd**

### **- Gewerbegebiet erfolgreich in Betrieb genommen -**

Nach Abschluss der letzten Restarbeiten konnte die Abnahme der Baumaßnahme durch die Gemeinde im August erfolgen.

Die Unterlagen zur Dokumentation wurden vervollständigt, seitens des Zweckverbandes geprüft und an den Netzbetreiber übergeben. Im Oktober konnten die ersten Hausanschlüsse in Betrieb genommen werden. Die weiteren Betriebe folgen sukzessive, sodass bis Ende des Jahres alle Gewerbetreibenden von dem Glasfasernetz profitieren werden.