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FTTB Ausbau im Gewerbegebiet Heddesheim 
 
Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar führt im Gewerbegebiet Heddesheim einen 
FTTB-Ausbau durch. Die dort ansässigen rund 95 Gewerbebetriebe sollen hierdurch an das 
hochleistungsfähige Glasfasernetz angeschlossen werden.  
 
Die Baumaßnahmen im Gewerbegebiet Heddesheim verteilen sich auf insgesamt 10 Bauabschnitte, 
die sich wie folgt aufteilen: 
 

1. 5 Bauabschnitte nördlich der Großsachsener StraßeAm Bundesbahnhof, Siemensstraße, 
Lanzstraße, Robert-Bosch-Straße Nord, Robert-Bosch-Straße Süd 

 
2. 5 Bauabschnitte südlich der Großsachsener Straße:Edekastraße, Industriestraße Nord, 

Industriestraße Süd, Industriestraße West, Schulze-Delitzsch-Straße 
 
Der Heddesheimer FTTB-Ausbau wird mit Mitteln aus dem aktuellen „Förderprogramm 
Breitbandausbau Gewerbegebiete“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
sowie über eine Kofinanzierung durch das Land Baden-Württemberg gefördert.  
 
Der offizielle Spatenstich erfolgte bereits am 31. Januar 2020, mit dem Ausbau wird im Februar 
beginnen. Die geplante Bauzeit beträgt 6 Monate.  
 

 

1. Baufortschritt Gewerbegebiet in Heddesheim: 
 
-Maßnahme läuft plangemäß trotz Corona-Krise- 
 
Ein plangemäßer Verlauf der Bauarbeiten, ohne größere Verzögerungen und Komplikationen, konnte 
von der Bauleitung des Zweckverbandes High-Speed-Netz Rhein-Neckar dieser Tage bestätigt 
werden. 
Die Baufirma HLT befindet sich stets mit 4 Kolonnen (1 Grabenkolonne, 2 Verlege- und 
Einbaukolonnen und 1 Hausanschlusskolonne) im Einsatz und kann so den vorgegebenen 
Bauzeitenplan derzeit voll einhalten. Das Gebiet wurde in zwei Gebiete aufgeteilt, so werden im 
südlichen Ausbaugebiet derzeit folgende Arbeiten vorgenommen. 
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• Edekastraße: Hier liegen die Rohrverbände bereits im Bestand mit Vorstreckungen auf den 
Grundstücken, die Hausanschlussarbeiten werden nächste Woche vorgenommen. Die 
Straßenquerung Edekastraße/Industriestraße wird durch vier Horizontalpressungen in den 
nächsten Tagen ebenfalls realisiert. 

 

• Industriestraße: Hier ist der Ausbau der Rohrverband-Haupttrasse sowie der Rohrverband-
Hausanschlusstrasse zu 100 % abgeschlossen und dokumentiert. Die Wiederherstellung der 
Asphaltoberfläche sowie LWL Einzug werden als nächste Arbeiten vorgenommen. 

 

• Raiffeisenstraße: Die Straßenoberfläche wurde geöffnet und der Rohrgraben hergestellt. Die 
Verlegung der Rohrverband-Haupttrasse erfolgt noch diese Woche. 

 

• Schulze-Delitzsch-Straße: Der Ausbau der Rohrverband-Haupttrasse sowie der Rohrverband 
Hausanschlusstrasse sind zu 100 % abgeschlossen und dokumentiert, mit der 
Wiederherstellung der Asphaltoberfläche sowie dem Einzug des LWL-Kabels soll in KW 21 
begonnen werden.  

 
Der Ausbau befindet sich bisher trotz der Corona Krise und erhöhtem Verkehrsaufkommen im Zeit-
fenster, mit diesem Ergebnis zeigen sich alle Beteiligten sehr zufrieden. Mit dem Beginn der Maß-
nahmen im nördlichen Teil des GWG Heddesheim ist ab KW 21 zu rechnen. Der Baufirma konnte 
bislang eine zügige und zuverlässige Arbeit bescheinigt werden, auch der ständige Ansprechpartner 
vor Ort wurde von den Gewerbetreibenden sehr begrüßt. 
 
 
 
2. Baufortschritt Gewerbegebiet in Heddesheim: 
 
 - Auch im nördlichen Teil des Gewerbegebietes läuft alles glatt! -  
 
Nach dem die Tiefbauarbeiten, trotz Corona Krise, im südlichen Teil des Gewerbegebietes planmäßig 
verliefen, kann dies nun auch für den nördlichen Teil des Gewerbegebietes bestätigt werden. 
 
Die Tiefbauarbeiten auf der gesamten Strecke, wie auch für die Herstellung der Hausanschlüsse, 
sind mittlerweile weitestgehend abgeschlossen. Lediglich letzte Restarbeiten für die 
Wiederherstellung der Oberflächen werden aktuell noch im nördlichen Bereich des Gewerbe-gebietes 
vorgenommen.  
 
Die Kabelzugarbeiten sind bereits in vollem Gange. In die sogenannte Backhaulleitung, über die die 
Kabelverzweiger und die Multifunktionsgehäuse angebunden werden, wurden bereits Glasfaser-
kabel eingezogen. Im nächsten Schritt sollen nun die gebauten Hausanschlüsse mit Glasfaser-kabeln 
versorgt werden.  
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3. Baufortschritt Gewerbegebiet in Heddesheim: 
 
- Fertigstellung in vollem Gange -  
 
Im November konnten die Bauarbeiten im Gewerbegebiet Heddesheim fertiggestellt werden. Sowohl 
die Leerrohrverlegung als auch der Kabelzug und die Montage der Glasfaser sind nun 
abgeschlossen. Die Abnahme der Oberflächen fand gemeinsam mit der Gemeinde, der Baufirma und 
der Bauleitung des Zweckverbandes am 12.11.2020 statt. Hierbei wurden zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten keinerlei Mängel festgestellt.  
 
Derzeit wird die Dokumentation der Baufirma für die Übergabe an den Netzbetreiber aufbereitet. Teile 
wurden bereits vom Netzbetreiber abgenommen. Die Inbetriebnahme der ersten Gewerbekunden 
steht nun kurz bevor.  
 
 
4. Baufortschritt Gewerbegebiet in Heddesheim: 
 
- Gewerbegebiet erfolgreich in Betrieb genommen -  
 
Nachdem die vollständige Dokumentation der Baumaßnahme auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
geprüft und an den Netzbetreiber übergeben werden konnte, gingen im Januar die ersten 
Gewerbekunden ans Netzt! 
 
Die weiteren Betriebe folgen nun sukzessive sodass schnellstmöglich alle Gewerbetreibenden in dem 
Gewerbegebiet Heddesheim von dem Ausbau des hochleistungsfähigen Glasfasernetzes profitieren 
können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


