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FTTB-Anbindung der Schulen im Rhein-Neckar-Kreis

30.11.2022

Vorlaufiger Férderbescheid
Erfreuliche Nachrichten fir den Rhein-Neckar-Kreis!

Kirzlich erhielten wir den Forderbescheid tber die Zuwendung in vorlaufiger Hohe gemal der
Richtlinie ,Férderung zur Unterstiitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der
Bundesrepublik Deutschland® (Gigabit-Richtlinie) fir die Glasfaseranbindung von 22
Schulstandorten im Rhein-Neckar-Kreis.

Der Bund garantiert hier, mit dem ,,Zuwendungsbescheid in vorlaufiger Hohe", 50 Prozent der
forderfahigen Kosten zu tbernehmen.

Im Zuge einer Ko-Finanzierung, durch das Land Baden-Wurttemberg, konnen Férderquoten bis zu
90 Prozent erreicht werden.

Die ErschlieBung durch den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar wird schnellstmdglich
beginnen.

20.10.2023

Der Zweckverband plant in 7 Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises unterversorge Schulstandorte
im Zuge eines FTTB-Ausbaus an die Uberortliche Glasfaserinfrastruktur anzubinden.

Der Bewilligungsbescheid des Bundes wurde am 15.11.2022 mit einem Bewilligungszeitraum vom
01.12.2022 bis 30.09.2026 und deiner Zuwendungssumme i. H. v. 4.550.250,00 € erteilt.

Die Ko-Finanzierung des Landes wurde am 19.10.2023 durch das Innenministerium BW i. H. v.
3.640.200,00 € beschieden.

Der Ing.-Vertrag zur Planung und Durchfiihrung der MaRnahme wurde europaweit ausgeschrieben.

Aktualisierung: 01.07.2024
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Nach Durchfiihrung und Prifung des Vergabe Verfahrens wurde der Planungsauftrag am
02.05.2023 an das Ingenieurbtro Willaredt, Sinsheim vergeben.

Aktuell erfolgt die Erstellung der Ausfliihrungsplanung und Vorbereitung zur Durchfiihrung der
europaweiten Bauausschreibung.

22.03.2024

Das Ingenieurbiro Willaredt konnte die Ausfiihrungsplanung fir die Schulen und Gewerbegebiete
in Sinsheim feststellen.
Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen.

Die europaweite Ausschreibung wurde am 19.03.2024 veroffentlicht.

01.07.2024

Nach der vorausgegangenem europaweitem Ausschreibungsverfahren nach VOB erhielten
folgende Baufirmen den Zuschlag.

Los 1: Josef Schnell GmbH fur die
Gemeinden Hirschberg und Ladenburg

Los 2: Das Ausschreibungsverfahren fir
die Gemeinde Eberbach ist noch nicht
abgeschlossen.

Die geplante Submission ist am 02.08.2024

Los 3: Fiber GO GmbH fir die Gemeinden
Wiesloch, Bammental und Leimen

Los 4: Infras Construction GmbH fir die
Gemeinde Schwetzingen

Die genannten Firmen sind fur die bevorstehenden Tiefbauarbeiten sowie die anschliel3enden
Kabel- und Montagearbeiten verantwortlich.

Aktualisierung: 01.07.2024
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Mit dem stellvertretenden Spatenstich fur alle Baulose am 28.06.2024 in Wiesloch konnte das
Projekt nun offiziell gestartet werden.

Im Projektgebiet liegen insgesamt 22 Schulen, die sich Uiber eine Lange der Glasfasertrasse von 14
km erschlieRen. Das geplante Ende aller Tief- und Kabelarbeiten ist voraussichtlich Mitte 2026
geplant.

Ziel des Ausbaus:

Anzahl der Schulen: 22
Versorgungsgrad: 100 %
Versorgungsgeschwindigkeit: mind. 1 Gbit/s
20.09.2024

Die Submission fir das erneut ausgeschriebene ,,Los 2“ erfolgte am 02.08.2024.

Nach Prifung und Wertung der eingegangenen Angebote, erhielt die Baufirma Infras Construction
GmbH am 28.08.2024 den Zuschlag fir dieses Los.

Dadurch wurde das Ausschreibungsverfahren fir die verschiedenen Lose der Schulstandorte im
Rhein-Neckar-Kreis beendet

Das Los 2 beschrankt sich auf den Anschluss der Schulen in der Gemeinde Eberbach.

Aktualisierung: 01.07.2024



