
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aktualisierung: 27.07.2023 

 
 

FTTB-Ausbau Brunnenwegsiedlung in Heddesheim  
 
 
20.05.2021 

 
 
Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar führt in der Brunnwegsiedlung in Heddesheim 
einen FTTB-Ausbau durch. Hierbei erhalten alle Haushalte die Möglichkeit an das 
hochleistungsfähige Glasfasernetz angeschlossen zu werden.  
 
Die derzeit gute Fördersituation ist bei der Realisierung dieses Vorhabens sehr hilfreich. So werden 
Fördermittel des Bundes im Rahmen der Förderung von Infrastrukturprojekte in Anspruch 
genommen. Eine weitere Förderung erfährt das Projekt durch die KO-Finanzierung des Landes 
Baden-Württemberg.  
 
Der Auftrag für den Tiefbau wurde vergeben. Mit den Tiefbauarbeiten soll Ende Mai/Anfang Juni 
begonnen werden. Die geplante Bauzeit beträgt 6 Monate.  
 
 
 
21.10.2021 

 
-Planmäßiger Bauablauf in Heddesheim-  
 
Die Tiefbauarbeiten in der Brunnenwegsiedlung in der Gemeinde Heddesheim sind abgeschlossen.  
 
Im Anschluss an die Tiefbauarbeiten konnten nun die Kabelzug- und Montagearbeiten gestartet 
werden. Hierbei werden die Glasfaserkabel in die Haupttrassen eingebracht, um die errichteten 
Verteilerkästen an das Glasfasernetz anzuschließen. Von hier aus geht es weiter zu den 
Hausanschlüssen.  
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03.02.2022 

 
- Kabelzug und Montage abgeschlossen -  
 
Im Anschluss an die Tiefbauarbeiten konnten nun auch die Kabelzug- und Montagearbeiten 
abgeschlossen werden.  
 
Aktuell wird die Dokumentation für die Übergabe an die NetCom BW aufbereitet, um eine baldige 
Aktivierung des Netzes zu ermöglichen.  
 
 
 
19.07.2022 

 
- Brunnenwegsiedlung erfolgreich in Betrieb genommen -  
 
Nachdem die vollständige Dokumentation der Baumaßnahme auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
geprüft und an den Netzbetreiber übergeben werden konnte, gingen im Februar die ersten Kunden 
ans Netz! 
 
Die weiteren Betriebe folgten sukzessive, sodass nun alle Anwohner der Brunnenwegsiedlung in 
Heddesheim von dem Ausbau des hochleistungsfähigen Glasfasernetzes profitieren können.  
 
 
 
27.07.2023 

 
 

Abschlussbericht  
 
Baufertigstellung:   27.08.2021 
Inbetriebnahme:   28.02.2022 
 
 
Geplante Ziele 
Anzahl Unternehmen:   11 
Versorgungsgrad:    100% 
Versorgungsgeschwindigkeit:  mind. 1 Gbit/s 
 
 
Ergebnisse des Ausbaus 
Anzahl der Unternehmen:   10 
Versorgungsgrad:    91 % 
 
Versorgungsgeschwindigkeit:  mind. 1 Gbit/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


